

LOFAR Project Organisatie

Jan Reitsma, Michiel van Haarlem,
Marco de Vos

LOFAR Project Organisatie

Taakverdeling/Aanspreekpunt

- LOFAR: Michiel van Haarlem, Jan Reitsma – in nauw overleg met Marco de Vos – ASTRON!
- Procurements, Contracts, Finance : Jan Reitsma
- Central Processing, WAN & System Software : Andre Gunst
- User Software/KSPs : Michael Wise
- Natuurontwikkeling & Voorbereiding Core : Peter Bennema
- LOFAR Station Roll-Out : Reitsma en van Haarlem
 - Menno Norden (system integration)
 - Corina Vogt (science liaison/technical project scientist)
- LOFAR Operations: Hanno Holties, Bert Woestenburg

Samenstelling Teams

- CEP/WAN – Gunst
 - Maat, Gloudemans, Stuurwold, Broekema, Grit + Koers, Meijer en Paas van CIT, ...
- Software
 - Gunst (system software)
 - Wise (user software/KSP pipelines)
 - Overeem, Coolen, Donker, Romein, Broekema, Nijboer, Wijnholds, Loose, van Zwieten, Gels, van Diepen, Renting, Masters, Bühren, Mevius, + KSP + Observatory (Holties) + International Partners

LOFAR Station Roll-Out (1)

- Remote and International Stations
 - Koopman – Remote and International Stations
 - Riemers – Remote and International Stations
 - Koster – Remote Stations
 - Stuurwold – Network Support
- Core Stations
 - de Reijer – Core Stations
 - Weggemans – Core Stations
 - Koster – Core Stations
 - Gruppen – Core Stations
 - Stuurwold – Network Support
- Non-Astronomical Stations
 - Huijgen
 - Stuurwold – Network Support

LOFAR Station Roll-Out (2)

- System Integration & Verification
 - Norden
 - Meulman – test & verification
 - Mulder – documentation support
- Specifieke Support van Productie van Onderdelen
 - velen... op afroep!

Engineering Design & Support

- Na overleg – en naar aanleiding van specifieke issues (besluit ILO)
 - Gunst
 - Schoonebeek
 - Boonstra
 - Drost
 - Gerbers
 - anderen ...

Overleg Structuur (1)

Top Level Afstemming LOFAR-ASTRON

- Directieoverleg (maandelijks)
 - van Haarlem, Reitsma, Sterks (LOFAR)
 - Garrett, de Vos, Vermeulen (ASTRON)
- Regelmatig Overleg (een à twee-wekelijks)
 - van Haarlem, Reitsma, de Vos

Overleg Structuur (2)

- ILO (Integraal LOFAR Overleg) – maandag – wekelijks
 - van Haarlem, Reitsma, Gunst, Norden, Vogt, Wise, Bennema, Holties, Woostenburg
- Planning & Logistiek – afstemming planning – wekelijks voor ILO
 - Reitsma & van Haarlem
 - Norden – System Integration
 - Koopman – Remote/International Stations
 - de Reijer – Core Stations
 - Huijgen – Non-Astronomical Stations + Infrastructuur voorbereidingen
 - t.b.d. – CEP/WAN Interface
 - Vogt – Science
 - Bennema – Natuurontwikkeling
 - Kollen – Planning en coördinatie ondersteuning
 - + contacten met bedrijf over logistieke support/faciliteiten
- Project Control – dinsdag – wekelijks
 - Reitsma, Spijkerman/Boerma, van Haarlem

Natuur + Core Ontwikkeling

- Bennema – projectleider
- Overleg Core voorbereiding (incl. impact natuurontwikkeling) – wekelijks
 - Bennema, Norden, Vogt, Kollen, Huijgen, (Maat)
- Natuurontwikkeling overleg
 - Bennema, Reitsma, van Haarlem, de Vos (2 wekelijks)